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橿原考古学研究所受電設備内高圧機器等修繕工事

質疑事項に対する回答

本工事は令和６年度予算の工事であり、工事期間を
令和７年３月３０日までとしているため、工期延長は
考えていません。

納期について

納期が間に合わない場合の工期延長は考えていま
すか。


